



Sammanställning kommunutveckling Danholn/Utanmyra 2016-2017



Inledning

I Danholn och Utanmyras utvecklingsplan lyfts hälsa, miljö och friluftsliv som fokusområden att satsa på för att få ett trivsamt och attraktivt Danholn/Utanmyra. I detta dokument beskrivs processen och genomförandet av ett antal projekt som genomförts under 2016-2017 i Danholn och Utanmyra. Projekt som till stor del genomförts med mankraft och ideellt arbete för att skapa ett ännu mer trivsamt och attraktivt Danholn/Utanmyra.

Bakgrund

Danholn-/Utanmyragruppen bildades 2013, gruppens syfte var att få igång engagemang och aktiviteter i byn för att öka trivsel, gemenskap och därmed byns attraktivitet. Ett av gruppens mål var att ansöka och få medel till kommunde- l-utveckling för ett antal prioriterade projekt som lyfts fram av boende i byarna. 2015 lämnades ansökan in för de första projekten. Eftersom vi skulle beställa flera slogbodar valde vi, i samråd med Falu kommun, att söka medel för alla slogbodar 2015 med genomförande under 2016-2017. 2016 lämnades en ny ansökan in för agilitybana detta projekt är fortfarande pågående och beskrivs ej i detta dokument. Initialt var tanken att bygga en hinderbana i Danholn (2017). Eftersom ingen ville samordna projektet i Danholn och Sundborn uttryckt intresse att bygga hinderbana beslutades att flytta projektet till Sundborn.

Projekt 2016-2017

- Slogbod, Årberget
- Slogbod, Utanmyra
- Slogbod, Våtmarken
- Slogbod, lekparken
- Ljusgran/Flaggstång
- Tre anslagstavlor
- Agilitybana (2017)
- Hinderbana

Genomförda projekt

Samtliga projekt har genomförts till största del genom ideellt arbete och i de fall vi varit tvungna att betala för arbete har det handlar om större grävingsjobb, lyft som krävt maskinkraft eller arbeten som behövs utföras av fackman. I dessa fall har vi i den mån det varit möjligt anlitat lokala entreprenörer. Genomförandet av de olika projekten har bestått av flera arbetsdagar samt engagerade bybor som ägnat mycket av sin fritid, utöver arbetsdagarna, för att genomföra projekten.

Vi har alltid lyckats få ihop ett gäng till våra arbetsdagar men hade nog initialt hoppats på ett något större engagemang från fler. Vi är dock otroligt glada för det engagemang som varit och att så pass många tagit sig tid att hjälpa till och bidra. Arbetet har inneburit mycket slit med bland annat att bygga slogbodar och anslagstavlor, måla, köra grus på långa skogsvägar och handgräva för anslagstavlor. I slutändan har det ändå varit värt mödan och vi är nöjda med vad vi åstadkommit. Nedan visas några bilder från de olika projekten:



Slogbod Årberget



Slogbod Utanmyra



Slogbod våtmarken

Ljusgran



Slogbod vid lekparken

Anslagstavla vid lekparken



Grävning för anslagstavla

Budget

Total budget för slogbodar, anslagstavla och flaggstång/ljusgran var 160 kkr. Nedan presenterats budget och utfall för dessa projekt.

Projekt	Budget/prognos	Utfall	Innefattar bland annat:
Slogbodar	120 000 kr	121 261 kr	Byggsatser, bygglov, grillgaller, cementeringar, underlagsmaterial
Anslagstavlor	15 000 kr	13 917 kr	Byggmaterial, färg, belysning,
Flaggstång/ljusgran	25 000 kr	24 768 kr	Flaggstång, ljusgran, flagga, vimpel, grävning
	160 000 kr	159 946 kr	

Utfallet ligger inom totalbudgeten och vi håller näst intill budgeten för varje delprojekt. Det är slogbodarna som kostat något mer än beräknat och anslagstavlorna som blev något billigare. Vi ser detta som en normal avvikelse.

Vad händer framåt

Agilitybanan är fortfarande ett pågående projekt som beräknas genomföras under 2018. När detta är klart är planen att inte starta upp några större byggprojekt de närmaste åren. Nu satsar vi på att nyttja, underhålla och bevara de anläggningar som skapats. Här är det viktigt att upprätthålla intresset samt vetskapen om dessa anläggningar. Danholn- Utanmyragruppen är fortfarande aktiv och vi har fått fler medlemmar vilket gjort det möjligt för några att kliva fram och andra att ta ett kliv bakåt för att på så sätt kunna växeldra när det passar i livet.

Utöver de projekt som innefattas i ansökan för kommundelsutveckling har flera andra aktiviteter initierats i byn. Vi har deltagit i olika engagemang, anordnat cykel/middagssafari 4 ggr (2014-2017), haft byloppis, brännbollstävlingar mm. Detta är något vi fortsatt kommer fokusera på, att ha aktiviteter och sammankomster där vi bybor kan ha kul tillsammans. Gruppen har även startat upp en facebook-grupp både som en informationskanal för gruppen men även för boende i byarna att kunna informera om vad som är på gång.

När alla projekt är genomförda kommer vi göra en slutlig utvärdering av projekten. Men av de projekt som nu är genomförda är vi nöjda med resultatet och har fått positiv respons.